Zatgcznik nr 2

pomiedzy:

Przedsiebiorstwo Ustug Miejskich Spétka z o. o.

66-620 Gubin ul. Slaska 36

wpisanym do KRS pod nr 0000187366 w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gdrze wysokos¢ kapitatu
zaktadowego 11.658.000,00 zt,

NIP: 9261000423, Regon 970361280

reprezentowanym przez:

Leszek Linda — Prezes Zarzadu

zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym,

zwanymi tgcznie réwniez ,Stronami”, a kazdy z osobna ,,Strong”,

Na podstawie wytonienia Wykonawcy w wyniku zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym
dotyczacego zadania pn. ,Termomodernizacja budynkdw przy ul. Slaska 36” , Strony zawieraja umowe,
zwang w dalszej czesci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zadanie (zwane tez ,przedmiotem
umowy”) pn. , Termomodernizacja budynkéw przy ul. Slaska 36” na podstawie dokumentacji
projektowo-technicznej, stanowigcej Zatacznik nr 1 do SWZ.

2. Dokumentacja wskazana w § 1 ust. 1 Umowy stanowi integralng czes¢ niniejszej Umowy oraz
okresla zakres oraz dopuszczalne technologie prac objetych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi pozwalajgcymi na
wykonanie przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie wykonac ustuge z najwyzszg starannoscig,
zgodnie z wymieniong w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy dokumentacjg oraz zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg
techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4, Przez kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie
wykonanie przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby nie istniata koniecznos¢ dokonywania
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jakichkolwiek dodatkowych czynnosci, w szczegdlnosci wykonywania jakichkolwiek prac przez
Zamawiajgcego lub inne osoby. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg wytgcznie
Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszelkimi ograniczeniami oraz utrudnieniami
zwigzanymi z realizacjg przedmiotu Umowy wynikajgcymi z dostepnej dokumentacji i na
podstawie posiadanego doswiadczenia, Wykonawca nie zgtasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen, a w szczegdélnosci takich, ktére mogtyby mie¢ wptyw na prawidtowosé i
terminowos¢ wykonania zadania lub wynagrodzenie.

Cato$¢ zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ z materiatéw i przy uzyciu narzedzi
oraz sprzetu bedacych w jego dyspozycji i przez niego zapewnionych.

§2
TERMIN REALIZACII

Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg wszelkie okolicznosci — uwarunkowania faktyczne i
prawne zwigzane z przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci oswiadcza, ze zapoznat sie
z dostepng dokumentacjg oraz uzyskat wszelkie informacje niezbedne do prawidtowego
wykonania Umowy.

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu Umowy:
1) termin rozpoczecia: nie dfuzszy niz 7 dni od dnia podpisania Umowy;
2) termin zakonczenia wszystkich robét: 90 dni od dnia podpisania Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 niniejszej
Umowy, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego okreslonego w § 2 ust. 2
pkt 2 niniejszej Umowy, jezeli jego niedotrzymanie stanowi konsekwencje:

1) przyczyn wytgcznie zaleznych od Zamawiajgcego,

2) ujawnienia podczas prac zabytkow, powodujgcych koniecznosé postepowania zgodnie
z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282),

3) sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, wptywajgce na mozliwosc
nalezytego wykonania umowy, nie dajace sie przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet przy dotozeniu najwyzszej starannosci, w szczegdlnosci
ewentualne okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii,

4) niezawinionego przez Wykonawce opdznienia w dziataniu organéw administracji
publicznej lub innych wtasciwych instytucji, ktérych decyzje lub opinie sg wymagane w
zwigzku z realizacjg zamdwienia,

5) opdznienia rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy spowodowanego opdznieniem
w przekazaniu Wykonawcy frontu robdt z przyczyn niezaleznych do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego na pismie
0 wystgpieniu zdarzen wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy w przypadku wystgpienia zdarzert wymienionych w §
2 ust. 4 niniejszej Umowy nastepuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy,
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sporzadzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Z chwilg przejecia protokolarnie terenu robdt, Wykonawca ponosi za niego petng
odpowiedzialnos¢.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje
sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie traktowac
daty zgtoszenia robdt przez wykonawce do odbioru.

§3
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe, w kwocie:
wynagrodzenie netto: .........ccceeeeenee. zZt
wynagrodzenie NEttO STOWNIE: ........cceeeeeeereeceeeee e
wynagrodzenie brutto: ..........ceeeue.... zt
wynagrodzenie brutto StOWNIE: ........ccveeeeeeeeeeeereeeeeeeee e et

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie opisane w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy zostato
skalkulowane na bazie jego gruntownej i petnej wiedzy o terenie i rodzaju prac oraz innych
uwarunkowaniach natury faktycznej i prawnej, dotyczgcych inwestycji i obejmuje wszelkie
ryzyka wynikajace z przewidywalnego wptywu czynnikéw niezaleznych od Stron, jak rowniez
niedoskonatosci dokumentacji, ktére byty Wykonawcy wiadome lub ktére mogt stwierdzi¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci. Zawiera ono cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy, zgodnie z niniejsza Umowa, w tym w szczegdlnosci koszty: wszelkich
robdt przygotowawczych, urzadzenia zaplecza robdt, materiatéw i urzadzen potrzebnych do
wykonania robdt, zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz koszty wynikajgce z
koniecznosci zapobiezenia awarii, koszty naprawy i usuniecia uszkodzen w obiektach
naziemnych i podziemnych powstatych w wyniku prowadzonych prac, uporzgdkowania terenu
po zakonczeniu robdt, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszt wywozu odpaddw wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz wszystkie inne koszty wynikajgce z Umowy niezbedne do wykonania
kompletnego przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji robdt. Do ceny netto
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku zmiany
stawki VAT nastgpi odpowiednia zmiana ceny brutto przyjetej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Przedmiary robdt stanowigce Zatgcznik do SWZ maja
charakter pomocniczy dla sporzadzenia oferty i moga nie zawiera¢ wszystkich robdt
niezbednych do wykonania zadania, pomimo dochowania przez Zamawiajgcego nalezytej
starannosci przy ich sporzadzaniu.

Wykonawcy nie bedzie przystugiwac¢ dodatkowe wynagrodzenie z tytutu wykonania robét nie
ujetych w Przedmiarach stanowigcych Zatgcznik do SWZ, bez wzgledu na ich zakres oraz
rodzaj.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe. Do momentu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych, nie moze przekroczy¢é 80% wartosci
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa jest w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
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Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys wskazujgcy sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamowienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od
M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, powinien by¢ wykonany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Kosztorys bedzie podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:

1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;
2) robot zleconych aneksem do Umowy,
§4

OBOWIAZKI STRON

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robot, wiedzg techniczng oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy (zwanego dalej , Kierownikiem Budowy”) w osobie:
...................... , numer telefonu: ........cc.cccceveueeeee. . Kierownik Budowy musi posiadaé¢ wymaga
przez powszechnie obowigzujgce przepisy prawa uprawnienia budowlanie do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w zakresie wymaganym przy realizacji niniejszej Umowy.

Zmiana Kierownika Budowy w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajgcego.
Zmiana Kierownik Budowy nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
§ 4 ust. 3 niniejszej Umowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wymagane kwalifikacje
nowej osoby, nie pdzniej niz 15 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu w
wykonywaniu przedmiotu Umowy nowej osoby.

Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania przedmiotu Umowy spowodowane zmiang osoby na
stanowisku Kierownika Budowy bedzie traktowane, jako wynikte z winy Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
zobowigzany jest:

1) przed rozpoczeciem robot:

a) zorganizowaé, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢é miejsce
prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo  0séb
przebywajgcych w jego obrebie,

b) zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem o0soéb
trzecich,
c) poinformowac wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robot

i ewentualnych utrudnieniach,
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10)

11)

12)

uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu omdwienia
spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

zapewni¢ materiaty i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac,

przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony Srodowiska oraz umozliwi¢
wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, pracownikom organdw panstwowych celem
dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami,

uzywacé materiatow i urzadzen:

a) dopuszczonych do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepisow
w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. U. UE. L. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 roku ze zm.) i
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw
BHP,

b) nadajgcych sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jakos¢ prac
bedacych przedmiotem Umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robot
i uzytkowania obiektu budowlanego,

c) zapewniajacych spetnienie przez obiekt budowlany wymogow podstawowych,
o ktorych mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. 22019 roku poz. 1186 ze zm.),

d) uzgodnionych z Zamawiajgcym.

prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jak réwniez obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym
ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 ze
zm.) oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 roku Nr 47, poz. 401),

zapewni¢ statg wspotprace osoby wymienionej w § 4 ust. 2, niniejszej Umowy
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
niezwtocznie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich zdarzeniach,

ktore mogg zaktoci¢ przebieg prac lub wymagajg dokonania stosownych zgtoszen lub
konsultacji,

dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementéw wymagajacych pomiaru dla potrzeb
prawidtowej realizacji inwestycji,

ochraniac przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty do momentu
ich odbioru przez Zamawiajgcego,

w przypadku ujawnienia podczas prac zabytkow, postepowac zgodnie z art. 32 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U.z2020r. poz. 282, ze zm.),

utrzymywacé porzadek w trakcie realizacji robdt oraz systematyczne porzgdkowac
miejsca wykonywania robot,
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10.

11.

12.

13) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm.) Wykonawca w
trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpaddw do unieszkodliwienia,

14) usung¢ natychmiastowo w sposdb docelowy i skuteczny wszelkie szkody i awarie
spowodowane przez Wykonawce w trakcie realizacji robaét,

15) zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzgdkowac front robét po wykonaniu robdét,

16) zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy, przekazaé przedmiot Umowy
Zamawiajgcemu i uczestniczy¢ w odbiorze,

17) po wykonaniu robét przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania obiektu, jezeli
jest to wymagane odrebnymi przepisami,

18) uiszczac¢ optat za pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza (wedtug
wskazan licznika) oraz pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza (wedtug wskazan
licznika),

19) uczestniczenia we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

20) uporzadkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru korncowego wykonanych robét,

21) doprowadzenia, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementéw nieobjetych
zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych.

Wykonawca przy wykonywaniu Umowy zobowigzany jest dochowac nalezytej starannosci
wynikajgcej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.

Prowadzone prace budowlane oraz dostawy materiatow na teren budowy nie mogg kolidowa¢
i wptywac negatywnie na dziatalno$¢ statutowg Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, postanowieniami Umowy oraz dokumentacjg techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania osoéb, przy pomocy
ktorych realizuje przedmiot Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren robdét do czasu protokolarnego
odbioru korcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci w zakresie
przepisow BHP, przeciwpozarowych, porzadkowych oraz w zakresie zapewnienia
bezpieczerstwa dla wszystkich oséb przebywajgcych na terenie placu budowy.

Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.
2019, zwanej dalej ,ustawg Pzp”) Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy:

a) Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku
pracy (na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy; Dz.U. z 2019
r. poz. 1040, 1043 i 1495, ze zm.) osoby wykonujgce prace fizyczne przy realizacji
robot budowlanych,
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13.

14.

15.

16.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce (i Podwykonawcdéw) na podstawie
umowy o prace osob, wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w lit. a) powyzej
najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci jednego z
wymienionych ponizej dokumentow:

- os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

- os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- innych dokumentdéw,

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia z nim umowy o prace, rodzaj umowy o
prace, zakres obowigzkéw pracownika. Pozostate informacje wynikajgce z
przedstawionych dokumentdw, powinny zosta¢ zanonimizowane.

c) W przypadku zmiany oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 15,
Wykonawca (i Podwykonawca) zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan dotyczacych zatrudnienia nowej
osoby na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w lit b) powyzej. Obowigzek ten
Wykonaweca (i Podwykonawca) zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia.

d) W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy (i Podwykonawcdéw) odnosnie spetniania przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci o ktérych mowa w lit a) powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegdlnosci do:

- zgdania oswiadczen i dokumentéw, o ktdrych mowa w lit. b) powyzej,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji  robdét  (zwanego  dalej  takie
»Harmonogramem”) w terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

Harmonogram przedstawia kolejne etapy wykonania przedmiotu Umowy wraz z naleznymi za
nie odpowiednimi czeSciami wynagrodzenia i czasem wykonania poszczegdlnych etapdw prac.
Harmonogram uwzglednia¢ bedzie ograniczenie w zakresie fakturowania czesciowego
wynikajace z § 3 ust. 6 niniejszej Umowy. Harmonogram powinien odpowiada¢ zatozeniom
kosztorysu, o ktorym mowa w §3 ust. 7 Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej, w uktadzie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzgdzony w czytelny sposdb w wersji papierowej, zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych
etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy pisemnie zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi.
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25.

26.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia zgtoszonych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania uwag.

Poprawiony Harmonogram podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapow wykonania przedmiotu Umowy lub
terminu zakonczenia robdét z uwzglednieniem § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

Zmian do Harmonogramu dokonuje sie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Gdy ze wzgledu na okolicznosci niezawinione przez Wykonawce  zajdzie koniecznosc
aktualizacji Harmonogramu, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdZzniej niz w
terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu oceni, czy zachodzg podstawy do jego
zaakceptowania. Uzgodniona z Inspektorem nadzoru inwestorskiego tres¢ zaktualizowanego

Harmonogramu wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego na terenie budowy.

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe
rozliczen Stron na etapie wykonywania Umowy oraz zobowigzanie Wykonawcy do wykonania
poszczegdlnych czesci prac w wynikajgcych z niego terminach.

Strony uzgadniajg, ze Wykonawca bedzie wykonywat swoje prace w dni robocze (od
poniedziatku do pigtku) w godzinach 7.00 — 15.00.

Zamawiajgcy moze na pisemny wniosek Wykonawcy wyrazi¢ zgode na wykonywanie przez
Wykonawce prac w dni ustawowo wolne od pracy.

§5
ODBIOR PRAC

Strony przewidujg dokonywanie rozliczer czesciowych i rozliczenia koricowego w nastepujacy
Sposob:

1) Rozliczenie obejmujgce zakonczone etapy robdt, odebrane w ramach odbioréw
czeSciowych i wycenione na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego — ztozenie faktury czesciowej moze nastgpic
po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czeSciowego bez uwag, a w
przypadku zgtoszenia w czasie odbioru czesciowego wad odbieranych prac - protokotu
potwierdzajgcego ich usuniecie.

2) Rozliczenie koncowe, dokonywane na podstawie oceny catosci wykonanego
przedmiotu Umowy — ztozenie faktury koncowej moze nastgpi¢ po podpisaniu
protokotu koncowego odbioru robot.

Wykonawca w formie pisemnej zgtasza Zamawiajgcemu fakt wykonania poszczegdlnych czesci
robot lub fakt wykonania catosci przedmiotu Umowy wraz z gotowoscig do przeprowadzenia
odbioréw czesciowych lub odbioru koricowego.
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Warunkiem dokonania odbioru korcowego jest dostarczenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentéw w tym odpowiednich
certyfikatéw, deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz innych dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie wyrobdéw budowlanych lub materiatdbw budowlanych do stosowania w
budownictwie. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigzad
Wykonawce.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego albo odbioru korncowego, w sktad ktorej
wchodzi Inspektor nadzoru inwestorskiego. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt
odpowiednio — odbioru czesciowego albo odbioru koncowego, zawierajgcy wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, w szczegélnosci zakres odbieranych robdét oraz
terminy i sposoéb usuniecia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Protokot
podpisujg wszyscy uczestnicy odbioru.

Odbidr czesciowy jest dokonywany w celu stwierdzenia wykonania kolejnych etapow
przedmiotu Umowy na potrzeby prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Stosownie do potrzeby lub polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego dokonywane bedg
odbiory niewynikajgce wprost z Harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczgce robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Do przeprowadzenia tych odbioréw
zastosowanie znajdujg postanowienia § 5 ustepow 2, 4, 6, i 7 niniejszej Umowy.

W wypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad w wykonaniu przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie i w sposéb okreslony
w tresci protokotu odbioru. Usuniecie wad podlega zgtoszeniu i protokolarnemu odbiorowi z
odpowiednim zastosowaniem § 5 ustepdw 2, 4, 6, i 7 niniejszej Umowy.

lezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie i w sposdb ustalony w protokole odbioru
(czesciowego lub koricowego), Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie upowaznienia sgdowego).

Zamawiajacy uprawniony jest do przerwania czynnosci odbioru koncowego (bez podpisywania
protokotu), jezeli w czasie jego trwania ujawniono, ze roboty nie sg gotowe do odbioru z
powodu ich niezakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
stwierdzonych brakéw lub wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz zgtoszenia
gotowosci do przystgpienia do czynnosci odbioru kofcowego.

Za dziet obioru koficowego uznaje sie dziern podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy protokotu odbioru korncowego.

§6
WARUNKI PEATNOSCI
Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie:

1) na podstawie faktur czeSciowych — po protokolarnym odbiorze czesciowym, na
podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz

2) na podstawie faktury koncowej — wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do wystawienia faktury bedg stanowi¢ protokoty odbioru czesciowego,
a w przypadku zgtoszenia w czasie odbioru czeSciowego wad odbieranych prac - protokoty
potwierdzajgce ich usuniecie oraz protokdt odbioru koricowego przedmiotu Umowy.
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Naleznosci za wykonanie przedmiotu Umowy bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy prowadzone W ............. O NUMEIZE wovieieeeveeeiereee e , na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Wykonawca os$wiadcza, ze powyzszy numer rachunku bankowego jest numerem witasciwym
dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek powyiszy znajduje sie w wykazie podmiotow VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej (na tzw.
biatej liscie podatnikéw VAT). Zaptata nastgpi za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

Wykonawca wskazuje, ze wtasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest .........ccccceuvenee. .

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu, prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Za
dzien zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada NIP 9261000423 i REGON 970361280.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w ramach rozliczen czesciowych lub rozliczenia koncowego jest przedtozenie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 oraz § 7 ust. 14 niniejszej
Umowy.

§7
REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCOW

(gdy znajdzie zastosowanie)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci Zamoéwienia na zasadach
okreslonych ponizej. Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow zaangazowanych w Roboty jezeli sg juz znani.

Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda
roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy w
terminie 7 dni od daty przedstawienia projektu uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie takze w przypadku, gdy Podwykonawca zamierza zawrzec
umowe z dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem beda roboty budowlane. Wdéwczas
projekt umowy z dalszym Podwykonawcg musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, a
Podwykonawca przedstawiajgc projekt umowy do akceptacji Zamawiajgcego zobowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem przedstawionym
Zamawiajgcemu. Ta sama procedura obowigzuje, w przypadku gdy dalszy Podwykonawca
zamierza zawrze¢ umowe z jeszcze dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem bedg roboty
budowane, przy czym dalszy Podwykonawca przedstawiajgc projekt umowy do akceptac;ji
Zamawiajgcego zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy oraz Podwykonawcy na
zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem przedstawionym Zamawiajgcemu.
Postanowienia zawarte powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca zobowigzany jest zawrzec
w umowie z Podwykonawcg, o ktdrej mowa w ust. 2.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy ~ Podwykonawca  zobowigzany jest zawrze¢ @z
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Podwykonawcg/dalszymi Podwykonawcami umowe, w ktorej wynagrodzenie Podwykonawcy/
dalszym Podwykonawcom wyptacane bedzie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy/ Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawione;j
faktury VAT lub rachunku. Postanowienia zawarte powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z Podwykonawca.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy w terminie 7 dni
od daty przedstawienia umowy uwaza sie za akceptacje zawartej umowy. Postanowienia
zawarte powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z
Podwykonawca.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wyltaczenie, o ktérym
mowa powyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych .
Jedli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej. Postanowienia zawarte powyzej w niniejszym ustepie,
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z Podwykonawca.

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, muszg zawieraé
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg w szczegdlnosci nie mogg zawiera¢ postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo powinny okresla¢ w szczegélnosci:

a) zakres przedmiotu Umowy powierzony Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy;

b) termin wykonania zakresu Zamowienia powierzonego Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy;

c) zasady odbioréw czesci zamowienia wykonanych przez Podwykonawce/dalszych
Podwykonawcow;

d) wysoko$é, podstawe i termin (zgodny z ust. 4) zaptaty przez Wykonawce /

Podwykonawce wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przy
czym wymagane jest, aby zaftacznikiem do faktury wystawionej przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce byt dokument potwierdzajgcy nalezyte
wykonanie robét objetych faktura;

e) kwote wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy za
realizacje $wiadczenia objetego umowg o podwykonawstwo, ktdre nie moze
przewyzsza¢ kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te samg czesc
Przedmiotu Umowy;

f) tryb zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami;
g) wymaganag tres¢ umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami;
h) uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy/Podwykonawcy do zaptaty Podwykonawcy

/dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 13 - 16.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy dostosowania umoéw o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawstwo do wymogdw niniejszego postanowienia, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcg klauzuli zakazujacej dalszego
podwykonawstwa postanowiert wymienionych w ust. 7 lit. f - g nie stosuje sie, jako
bezprzedmiotowych.

Zamawiajgcy moze wnies¢ zastrzezenia do projektu umowy lub zgtosic¢ sprzeciw do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli postanowienia
projektu umowy / zawartej umowy bedg sprzeczne z przedmiotowg Umowg lub nie bedg
spetniaty wymagan ust. 7.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnosé postanowiert umowy zawartej z
Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg z Umowag i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci.
Strony stwierdzajg, ze zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg/ dalszym
Podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego z tytutu
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Postanowienia ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach nazwy albo imion i nazwisk
oraz danych kontaktowych Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcédw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w roboty budowlane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
czesci zamodwienia upowaznia Zamawiajgcego do zadania od Wykonawcy odsuniecia
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy od realizacji robot w sposdb staty lub czasowy.
Wykonawca/ Podwykonawca zobowigzany jest stosownie do zaistniatych okolicznosci
bezzwtocznie rozwigza¢ lub zmieni¢ umowe zawartg z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawcg. W sytuacji powyzszej Wykonawca/Podwykonawca realizuje roboty
samodzielnie lub powierzy je z zachowaniem trybu okreslonego w ust. 1 — 8 innemu
Podwykonawcy. Postanowienia zawarte powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z Podwykonawca.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego temu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe,
ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w przypadku uchylania sie od tego obowigzku
przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wynagrodzenie, ktére zaptaci
Zamawiajagcy bedzie dotyczyto wytgcznie naleznego wynagrodzenia bez odsetek za opdznienie
w zapfacie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, w
terminie 7 dni kalendarzowych od przekazania informacji, w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13. W przypadku zgtoszenia uwag w ww. terminie
Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

b) na koszt Wykonawcy ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie ww.
wynagrodzenia w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu pfatnosc sie nalezy albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, jezeli Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw z dalszymi
Podwykonawcami ktérych przedmiotem sg roboty budowlane z zastrzezeniem, iz zgode na
zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
wyrazajg wszystkie podmioty ponoszace odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptate
wynagrodzenia naleznego dalszym Podwykonawcom.

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy biorgcego udziat w realizacji przedmiotu Umowy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, moze nastgpi¢ tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykaze, iz proponowany
nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, przedkfadajagc stosowne
dokumenty wymagane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia. Do zmiany
Podwykonawcy stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowacd z
powierzenia wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcow,
jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana, jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowic¢ podstaw do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub w przypadku braku takiej mozliwosci, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy 100%
zaptaconej kwoty (zasada petnego regresu Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT (zaréwno
czesciowg, jak i korcowy):

a) Zestawienia naleznosci przystugujgcych wszystkim podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy wykonali czynnosci wchodzace w zakres przedmiot Umowy
(wzglednie czesci przedmiotu Umowy) objety odbiorem, bedgcym podstawg
wystawienia sktadanej Zamawiajgcemu faktury Wykonawcy,

b) potwierdzen zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce — na rzecz dalszego
podwykonawcy) naleznosci objetych ww. Zestawieniem oraz

c) os$wiadczern podwykonawcow/dalszych  podwykonawcéw, ze Wykonawca Iub
podwykonawca, z ktérym zawarta zostata umowa o podwykonawstwo, nie zalega
wobec nich z zaptatg za wykonanie obowigzkéw wchodzgcych w zakres prac objetych
odbiorem, bedacym podstawg wystawienia sktadanej Zamawiajgcemu faktury
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25.

Wykonawecy, przy czym oswiadczenia te nie mogg byc¢ ztozone z datg wczesniejszg niz
protokdt odbioru danej czesci przedmiotu Umowy.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w ramach rozliczen czesciowych lub rozliczenia kofncowego jest przedtozenie Zamawiajagcemu
przez Wykonawce nie budzacych watpliwosci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 23.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktérych
mowa w ust. 23, Zamawiajgcy wstrzymuje Wykonawcy zaptate wynagrodzenia za odebrane
prace w takiej czesci, jakg Wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie
zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za wykonany przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) zakres prac do czasu przedtozenia tych
dokumentdw.

§8
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonywaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzier zwtoki
w zakoriczeniu wykonania przedmiotu Umowy,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien tego zwtoki,

3) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

4) w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy
w przypadku braku zaptaty lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy przypadek,

5) w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy
w przypadku nieprzedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany,

7) w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

8) za kazdorazowe nieuporzgdkowanie placu budowy po zakoriczeniu prac budowlanych i
montazowych w danym dniu —w wysokosci 300 zt za kazdy przypadek,

9) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposdb zagrazajgcy zyciu
i zdrowiu pracownikdw i oséb trzecich, korzystajgcych z budynku, jesli brakujgce
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy —w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,
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10) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy w
przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 12 lit.
a) Umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

11) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy w
przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust.
12 lit. b) i/ lub lit. c¢) za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu dokumentéw dotyczgcych
zatrudnienia;

12) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy w
przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce przeprowadzenia  czynnosci
kontrolnych, o ktérych mowa w §4 ust. 12 lit. d), za kazdy przypadek uniemozliwienia
dokonania kontroli.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ kar
umownych do petnej wysokosci poniesionej szkody.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia wezwania do zaptaty.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Kary umowne podlegajg kumulacji.

Kary umowne nie bedg naliczane za zachowania Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub
posrednio z przedmiotem Umowy lub jej prawidtowym wykonaniem lub z tytutu okolicznosci,
za ktore wytaczng odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy.

Maksymalna, tgczna wysokos¢ kar umownych: 70% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3
ust. 1 niniejszej Umowy.

§9
WARUNKI GWARANCII  UPRAWNIENIA Z TYTUtU REKOJMI

Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela .............. (zgodnie z ofertg) miesiecznej gwarancji.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po odbiorze korncowym przedmiotu
Umowy. Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiatowe oraz wady w robociznie.

Strony zgodnie potwierdzajg, ze dokumentem potwierdzajgcym warunki gwarancji jest
niniejsza Umowa, bez koniecznos$ci wydania osobnej karty gwarancyjne;.

Wykonawca, jako gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czes$ci realizowane przez podwykonawcéw.

Okres gwarancji na elementy wymienione na nowe, bedzie biegt od nowa od daty wymiany.

Okres gwarancji na czesci zamdwienia podlegajgce naprawie ulega kazdorazowo przedtuzeniu
o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do
dnia usuniecia wady.

W przypadku ujawnienia sie w okresie, na jaki udzielono gwarancji, jakiejkolwiek wady
w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do:

a) zgdania wymiany wadliwej rzeczy na wolng od wad, w tym — gdy jest to konieczne — do
zadania zdemontowania wadliwego elementu i jego ponownego montazu albo do
usuniecia bezptatnie wad przedmiotu Umowy,

b) zadania wykonania stosowanej naprawy.

Obowigzki z gwarancji Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na inny termin.
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W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia korzystanie z czesci lub
catosci budynku, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak
rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce w zgtoszeniu wady) Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwaranciji:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania zgtoszenia wady,

b) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 dni
kalendarzowych od chwili otrzymania zgtoszenia wady.

Zgtoszenie wad przedmiotu Umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub za
posrednictwem poczty elektronicznej.

Strony ustalajg, ze okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, liczony od
dnia odbioru korcowego przedmiotu Umowy, wynosi tyle, co  wskazany w ustepie
poprzedzajgcym okres obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym,
z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 11-13 niniejszej Umowy, znajdujgcych zastosowanie do
realizacji wynikajgcego z rekojmi obowigzku usuniecia wad przedmiotu Umowy.

W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia bezptatnie ujawnionych wad w
terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady, w tym do dokonania
demontazu rzeczy, w ktorych wystgpita wada i ponownego zamontowania po dokonaniu
wymiany na wolng od wad lub usunieciu wady.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady w miejscu, w ktérym znajduje sie rzecz, w ktorej
wada wystgpita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swdj koszt i swoim
staraniem.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym zgodnie z § 9 ust. 11
niniejszej Umowy lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy uprawniony jest do
powierzenia usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym Wykonawcy oraz bez koniecznosci
uzyskiwania w tym zakresie upowaznienia sgdowego.

Gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci.

§10
NADZOR NAD PRACAMI

Nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie sprawowac
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Marek Macho-Michalak, tel.: 509547 978,
e-mail: marek.macho-michalak@pumgubin.pl.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego realizuje wszystkie obowigzki i korzysta z uprawnien
przypisanych tej funkcji w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
roku poz. 1186 ze zm.). W szczegdlnosci upowazniony jest do kontroli jakosci robdt, ich
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wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz do udziatu w odbiorach
robot, co Wykonawca przyjmuje do wiadomosci.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki kontrolne wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wydawanych w ramach czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych, w terminie wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
do wykonania tych polecert w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ ich wykonanie
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy (bez upowaznienia sgdowego).

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% catkowitej wartosci robdt brutto wyszczegdlnionej w §3 pkt 1, co stanowi
KWote .oveveecveciiei ZEW TOIMIIE 1ottt sttt be st bt ebe s

70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i Uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

30% zabezpieczenia zwrdcone zostanie nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

W razie wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
w przypadku wniesienia przez Wykonawce w/w zabezpieczenia w innej formie niz pienigdzu,
Wykonaweca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio termin jego waznosci.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadku wskazanych w ustawie Pzp oraz przypadkéw wynikajgcych z przepisow
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w
czesci, najpdzniej do dnia 31 grudnia 2022 roku, w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 14 dni — termin
na ztozenie os$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 45 dni i liczony jest od dnia
nastepujacego po 14 dniu przerwy,

2) gdy Wykonaweca nie przekaze Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej na warunkach
opisanych w §14 Umowy — termin na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 45
dniiliczony jest od dnia uptywu terminu na przedstawienie polisy,

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z zakonczeniem wykonania przedmiotu Umowy o
okres dtuzszy niz 21 dni wzgledem terminu zakorczenia robét okreslonego w § 2 ust. 2
pkt 2 niniejszej Umowy — termin na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 45 dni
i liczony jest od dnia nastepujgcego po pierwszym dniu opdZnienia,

4) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z przejeciem terenu robdt albo rozpoczeciem
wykonywania przedmiotu Umowy o okres dtuzszy niz 21 dni — termin na ztozenie
os$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 14 dni i liczony jest od dnia nastepujgcego po 21
dniu zwtoki,

5) gdy Wykonawca nie dopetnit obowigzku zapewnienia kierowania robotami przez
osobe posiadajgcg uprawnienia, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy i nie
usunat tego braku w wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego 7-dniowym terminie
dodatkowym na wskazania odpowiedniej osoby i wykazania jej kwalifikacji — termin na
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ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni i liczony jest od uptywu
wskazanego 7-dniowego terminu dodatkowego na usuniecie naruszenia,

6) w przypadku wykonywania Umowy przy pomocy podwykonawcéw — gdy Zamawiajacy
dokonat co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokonat bezposredniej zaptaty lub
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci netto Umowy - termin na ztozenie
o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni i liczony jest od dnia dokonania ptatnosci
spetniajgcej ktérakolwiek z powyzszych przestanek.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania
prac, zwrotu dokumentdéw otrzymanych od Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajgcy zwolni
Wykonawce z tego obowigzku.

Jesli Zamawiajacy odstgpit od Umowy w czesci, Strony w terminie 5 dni roboczych od dnia
odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia, a Wykonawcy zostanie zaptacona odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia za
zrealizowane roboty, ktorych nie dotyczy oswiadczenie o odstgpieniu.

§13
ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
polegajgcych na:

1) zmianie termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, a takze
terminéw zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;
4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu Swiadczenia;

Zmiana ktéregokolwiek z termindw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) w sytuacji zlecenia wykonania zamdwienia dodatkowego, robdét dodatkowych lub
robdt zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku koniecznosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy;

3) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

4) w sytuacji, gdy wystgpi okolicznosé lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, np. w przypadku koniecznosci usuniecia
bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

5) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy;

6) w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie

utrudniajgce prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z technologig przewidziang w
dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robodt Budowlanych;

7) w sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektéw lub elementow instalacji podziemnej.
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8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty miec
wptyw okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem
na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby
uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z
jego upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w
zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce
obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatéw,
trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug
transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg

mozliwos$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

W sytuacjach, o ktéorych mowa w ust. 2 powyzej, terminy realizacji umowy mogg ulec
przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowej i zgodnej z
umowag realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 - 7
kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:
1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane;

2) w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu przeprowadzenia
robét, zmiang zakresu $wiadczenia, w tym w zwigzku z rozszerzeniem/ograniczeniem
zakresu robdét lub wprowadzeniem robdét zamiennych.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana skutkujgca zmiang zasad i termindw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku:

1) gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy dopuszcza w szczegdlnosci wyptate Wykonawcy do 100% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za elementy robdt wykonane i odebrane, na podstawie
protokotéw czesciowych odbioru robdt, do dnia wstrzymania robot,

2) gdy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej
tym wirusem (COVID-19) spowodujg wyznaczenie przez podmioty realizujgce na rzecz
Wykonawcy ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej
umowy, krotszych niz przewidziane pierwotnie, terminéw zaptaty lub obowigzku
dokonywania przez Wykonawce przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane termindw oraz zwiekszenie czestotliwosci dokonywania odbioréow
czeSciowych przedmiotu umowy stanowigcych postawe do wystawiania faktur
przejsciowych.
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10.

11.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia lub zakresu $wiadczenia moze
nastgpi¢ w sytuacji wystgpienia:

1) koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno — uzytkowego) dla zrealizowania
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz  wskazane w dokumentaciji
technicznej, w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos$é materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

4) okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 Ilub choroby wywotanej
tym wirusem (COVID-19), dotyczacych w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub osdb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem
na innej podstawie niz stosunek pracy, ktdore uczestniczg lub mogtyby
uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z
jego upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w
zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajgcych na Wykonawce
obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministréow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw,
trudnosci w dostepie do sprzetu Iub trudnosci w realizacji ustug
transportowych;

e) innych okolicznosci, ktdre uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczg

mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

Zmiany wskazane w ust. 7 pkt 1 — 4 beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 7 pkt 1 — 4 zmian moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Podstawg wprowadzenia zmian bedzie protokét koniecznosci  zatwierdzony przez
Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy. Wprowadzenie zmian dot. COVID-19
wymaga dodatkowo przedtozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARSCoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-
19) na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie
Wykonawca, poprzez stosowne o$wiadczenia lub dokumenty.

Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny
whniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie oraz jej
wptyw na harmonogram.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.
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12.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§14
UBEZPIECZENIE

Po podpisaniu Umowy, nie pdzniej niz w chwili przejecia terenu budowy, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem aktualng i optacong polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawce
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg
niz 30.000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy 00/100 ztotych), na caty okres obowigzywania
niniejszej Umowy (do zakonczenia wszystkich robdt).

Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywac ubezpieczenie, o ktorym mowa powyzej przez caty
okres realizacji Umowy, tj. do czasu podpisania protokotu odbioru koricowego. Bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze zmieni¢ warunkdw ubezpieczenia.

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygane bedsg przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z tym, ze Strony dopuszczajg mozliwos¢ poddania
sporow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygniecie sadu
polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu Stron.

Zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie majg aktualnie
obowigzujgce przepisy ustawy Pzp wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz ze
wszystkimi aktami wykonawczymi oraz innych odpowiednich przepiséw prawa.

Cesja wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy mozliwa jest tylko za uprzednig pisemng
zgodg drugiej Strony pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech (3) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa (2)
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden (1) egzemplarz Wykonawca.

Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig wymienione ponizej Zatgczniki do Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze Umowa ma pierwszenstwo zastosowania.

Zataczniki do Umowy:

1. SWZ z Zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Kosztorys wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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